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Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2023, 

kl. 14.00 (teams møde) 

 

 

 

 

 

Mødested:  Svendborg Kraftvarme P/S, 

  Mødelokale, Bodøvej 15, 5700 Svendborg 

 

Deltagere:   

Bestyrelsesformand:  Ove Engstrøm (OE) 

Bestyrelsesnæstformand:  Dorthe Ullemose (DU) 

Bestyrelsesmedlem:  Torben Frost (TF)   

Bestyrelsesmedlem:  Niels Jørgensen (NJ) 

Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Nestor (JN) 

Bestyrelsesmedlem:  Carl Madsen (CM)  

 

Direktion:   Kjeld Bussborg Johansen (KBJ) 

Driftschef:   Majbrit Grymer Hoppe (MGH) 

  

Referent:   Anne Andersson 

 

 

Fra Cowi deltager følgende i mødet: 

Erik Ladefoged 

Klaus Iversen 

Henrik Bonnesen 

 

 

Afbud:  Dorthe Ullemose 

   Torben Frost 

  Niels Jørgensen 

 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af entreprenør til nedtagning af procesanlæg på SKV 

 

3. Eventuelt. 

 

 
 

 

 

  

Svendborg Kraftvarme P/S 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg 
 
Telefon 62 23 35 75 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
 
Svendborg den 08.11.2023 
 
 
 
Ref.  

AA / KBJ 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 

 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af entreprenør til nedtagning af procesanlæg på 

SKV 

 

Fra Cowi deltager som rådgiver på udbudsopgaven Erik Ladefoged, 

Klaus Iversen, Henrik Bonnesen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Cowi har som rådgiver for SKV udarbejdet et udbudsmateriale for 

nedtagning af produktionsanlægget på SKV. 

Når produktionsanlægget er nedtaget og miljøforholdene for 

ejendommen dokumenteret og godkendt af Miljøstyrelsen, er der med 

afsæt i overdragelsesaftalen indgået aftale om, at SFV overtager grund 

og bygninger. 

I første omgang er dette vurderet til at kunne ske pr. 1. august 2024. 

Det endeligt tidspunkt for overtagelsen aftales jfr. overdragelsesaftalen, 

når der er afholdt udbud på nedtagningsentreprisen for 

produktionsanlægget.  

Dette forventes afklaret november 2023. 

 

Efter nedtagningsentreprisen er afsluttet, skal der inden aflevering til 

SFV gennemføres en supplerende nedlukningsundersøgelse (lukkesyn) 

for at sikre den miljømæssige dokumentation. 

Med baggrund i det gennemførte udbud og den forventede tid til 

miljømæssig dokumentation, vil en overdragelse, som det ser ud pt., 

kunne forventes gennemført pr. 1. november 2024 med forbehold for en 

evt. forsinkelse med nedtagningsentreprisen eller såfremt yderligere 

miljødokumentering kræves af MST. 

Såfremt en miljøgodkendelse fra MST modtages tidligere i processen 

end forudsat, vil der være mulighed for, at overdragelsen til SFV kan 

fremrykkes til tidligere end den 1. november 2024. 

 

Nedtagningsentreprisen skal jfr. udbudsvilkårene være afsluttet den 30. 

juni 2024. 

I udbudsmaterialet er der fastlagt en bod for ikke at overholde 
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tidsplanen på kr. 40.000 ekskl. moms for hver arbejdsdag, som 

aflevering af projektet bliver forsinket. 

 

Nedtagningsentreprisen har været udbudt som et EU-udbud i offentlig 

licitation og er bekendtgjort den 20. september 2023. 

Udbudsmaterialet har været tilgængeligt på Byggeweb siden den 22. 

september 2023. 

Der har været afholdt i alt 2 besigtigelser, hvor der har været mulighed 

for at stille spørgsmål.  

1. besigtigelse blev afholdt den 2. oktober 2023.  

2. besigtigelse blev afholdt den 13. oktober 2023. 

Det har desuden været muligt at stille spørgsmål via Byggeweb indtil 

den 16. oktober 2023. 

Der er udsendt rettelsesblade i henhold til de gældende vilkår for EU- 

udbuddet. 

Alle interesserede, som kan opfylde de kriterier, som fremgår af 

udbudsmaterialet, har kunnet byde op opgaven. 

Frist for aflevering af tilbud var fastlagt til onsdag den 25. oktober kl. 

12:00. Ved fristens udløb var der modtaget i alt 4 tilbud. 

Til vurdering og gennemgang af de indkomne tilbud har der været 

nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Cowi, repræsentanter fra 

ledelsen i SKV samt repræsentanter for bestyrelsen i SKV. 

Kriterierne for valg af entreprenør er: 

- Økonomisk og finansiel formåen 

- Teknisk og faglig formåen 

- Fokus på sikkerhed 

Tilbudskriteriet er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende 

fordeling: 

- Pris 40% 

- Opgaveløsning inkl. sikkerhed 40% 

- Organisation 20% 

Der har ikke været mulighed for at aflevere alternative tilbud. 

Tilbud skal vedstås 3 måneder efter tilbudsafgivning. 

Tildelingsbeslutningen vil blive meddelt de bydende den 8. november 

2023. Herefter er der jfr. reglerne en stand still periode frem til den 18. 

november 2023.  

Kontrakt forventes indgået den 6. december 2023. 

SKV har ansat Jørgen Nestor som Project Manager på 

nedtagningsopgaven. JN vil være i tæt samarbejde med Cowi og 

gennemførelse af nedtagningsopgaven. 
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På bestyrelsesmødet vil Cowi give en tilbagemelding på de indkomne 

tilbud samt fremlægge en indstilling på, hvem der jfr. vilkårene i 

udbudsmaterialet anbefales til udførelsen af opgaven.  

 

Bilag: 

Ingen bilag 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til bestyrelsens orientering og drøftelse, med henblik 

på godkendelse af entreprenør for nedtagningsentreprisen af 

produktionsanlægget. 

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen tiltræder, at grund og bygninger 

overdrages til SFV når miljødokumentering fra MST foreligger. 

 

 

Beslutning 

På baggrund af indstillingen fra Cowi, godkender bestyrelsen, at P. Olesen 

& Sønner A/S vælges til at udføre nedbrydningsopgaven. 

 

 

 

3. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Beslutning om offentliggørelse: 

Punktet kan offentliggøres. 
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